

Подготовка к НУГ

Дата 20.06.25

№ п/п	Образовательная организация	Наименование работ	Сумма (руб.)	Дата начала работ	% выполнения на отчетную дату	Дата завершения работ	Подрядчик	Ссылка на информацию на сайте
1.	МОУ «Благоевская СОШ им.Героя России А.А.Власенкова»	Частичная замена кровли	1000000,00	20.06.2025	1%	29.06.2025	ООО «МУК»	
		Замена деревянных оконных блоков на ПВХ	1122112,00	На стадии согласования				
		Замена АПС	1500000,00	Все документы отправлены в управление образования				
		Гидропромывка	34000,00	23.06.2025		23.06.2025		